

5<sup>η</sup>

Επιτροπή  
Παρακολούθησης  
Επιχειρησιακού  
Προγράμματος  
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

>100%

Ενεργοποίηση  
προγράμματος



>50%

Συμβάσεις  
έργων



>27%

Απορρόφηση  
κοινοτικών  
κονδυλίων



«Πορεία Εφαρμογής της Εξειδίκευσης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020»

Άγγελος Σπηλιώτης  
Προϊστάμενος Μονάδας Α'  
Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής

5<sup>η</sup>

Επιτροπή Παρακολούθησης  
Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

>100%  
Ενεργοποίηση  
προγράμματος



>50%  
Συμβάσεις  
έργων



>27%  
Απορρόφηση  
κοινοτικών  
κονδυλίων



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

## ΘΕΜΑΤΑ – ΕΝΟΤΗΤΕΣ

### Πορεία Εφαρμογής της Εξειδίκευσης Εκχωρήσεις

### Πορεία Ενεργοποίησης των Ο.Χ.Ε.

Πρόοδος στην υλοποίηση του Ε.Π. μεταξύ 4ης και 5ης συνεδρίασης

### Πορεία Εφαρμογής της Εξειδίκευσης ανά Άξονα

# 5<sup>η</sup>

Επιτροπή Παρακολούθησης  
Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

>100%  
Ενεργοποίηση  
προγράμματος



>50%  
Συμβάσεις  
έργων



>27%  
Απορρόφηση  
κοινοτικών  
κονδυλίων



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

## Διαδικασίες - Βήματα Εξειδίκευσης του Ε.Π.

Έγκριση Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

18 Δεκ 2014

**1<sup>η</sup> Επ. Παρ.**  
Εξειδίκευση  
Δράσεων  
285.859.980€

**2<sup>η</sup> Επ. Παρ.**  
Εξειδίκευση  
Δράσεων  
639.193.333€

**3<sup>η</sup> Επ. Παρ.**  
Εξειδίκευση  
Δράσεων  
825.930.895€

**4<sup>η</sup> Επ. Παρ.**  
Εξειδίκευση  
Δράσεων  
1.186.659.679€

**5<sup>η</sup> Επ. Παρ.**  
Εξειδίκευση  
Δράσεων  
1.318.495.464€

3 Ιουλ. 2015

25 Οκτ. 2016

29 Νοε. 2017

06 Νοε. 2018

27 Ιουν. 2019

5<sup>η</sup>

Επιτροπή Παρακολούθησης  
Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

&gt;100%

Ενεργοποίηση  
προγράμματος

&gt;50%

Συμβάσεις  
έργων


&gt;27%

Απορρόφηση  
κοινοτικών  
κονδυλίων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

## Πορεία Ενεργοποίησης Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ



	Α.Π. 01	Α.Π. 02	Α.Π. 03	Α.Π. 04	Α.Π. 05	Α.Π. 06	Α.Π. 07	Α.Π. 08	Α.Π. 09	Α.Π. 10	Α.Π. 11	Α.Π. 12	Α.Π. 13
■ Π/Υ ΑΞΟΝΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	27.968.015	37.500.000	123.796.093	73.689.202	90.089.748	146.293.139	157.117.043	20.433.244	279.048.694	62.709.752	62.709.752	15.605.387	5.375.600
■ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	54.215.000	32.933.821	104.427.000	85.267.288	104.247.000	191.763.367	259.457.518	19.870.000	296.259.310	70.839.880	78.965.000	14.554.068	5.696.212
■ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	9.200.000	32.933.821	89.305.000	49.767.288	100.747.000	160.367.367	249.282.185	7.967.000	221.967.928	69.169.880	78.815.000	13.759.068	5.696.212
■ ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	9.725.200	33.364.075	67.822.742	14.737.840	103.740.815	137.313.182	228.843.358	1.302.000	195.374.103	52.792.576	72.128.717	4.217.745	608.484
■ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	7.992.246	32.761.276	65.351.222	-	84.961.325	71.429.608	72.450.406	1.302.000	184.705.805	14.886.461	18.585.688	2.230.119	307.296
■ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΝΕΣ	3.364.108	29.081.911	12.500.000	-	41.217.381	34.285.211	34.558.194	-	92.730.232	6.838.656	8.021.067	1.339.320	145.700

&gt;100%

Ενεργοποίηση  
προγράμματος

&gt;50%

Συμβάσεις  
έργων

&gt;27%

Απορρόφηση  
κοινοτικών  
κονδυλίων

## Εκχωρήσεις



■ ΕΚΧΩΡΗΜΕΝΗ Δ.Δ.	16.900.000	18.000.000	149.807.000	22.529.448	10.577.000	52.095.000	-	20.000.000	88.460.000	21.420.000	7.234.000	1.170.000	320.613
■ Ο.Χ.Ε.	4.900.000	8.000.000	54.807.000	22.529.448	10.577.000	52.095.000	-	15.000.000	61.960.000	21.420.000	7.234.000	972.000	320.613
■ ΕΦΕΠΑΕ		10.000.000	30.000.000					5.000.000	15.000.000				
■ ΤΕΠΙΧ			50.000.000										
■ ΕΠΑΝΕΚ			15.000.000										
■ ΓΓΕΤ	12.000.000												198.000
■ ΑπΚΟ									11.500.000				

# 5<sup>η</sup>

Επιτροπή Παρακολούθησης  
Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

>100%  
Ενεργοποίηση  
προγράμματος



>50%  
Συμβάσεις  
έργων



>27%  
Απορρόφηση  
κοινοτικών  
κονδυλίων




## Εκχωρήσεις

### ΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

### ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ Π/Υ Δ.Δ.

ΒΑΑ Δ. ΑΘΗΝΑΣ -- Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.	85.473.691
ΒΑΑ Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΟ.Δ.Ε.Π.- Ο.Π.Α.Ν	80.365.000
ΒΑΑ Α.Σ.Δ.Α. (ΔΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ)	58.389.000
ΒΑΑ Συ.Δ.Ν.Α. (ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)	35.372.000
	259.599.691

### ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΧΕ





&gt;100%

Ενεργοποίηση  
προγράμματος

&gt;50%

Συμβάσεις  
έργων

&gt;27%

Απορρόφηση  
κοινοτικών  
κονδυλίων

## Πορεία Ενεργοποίησης των Ο.Χ.Ε.


## ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Χ.Ε. ΑΝΑ ΤΑΜΕΙΟ





## Πορεία Ενεργοποίησης Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ο.Χ.Ε. ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ



Α.Π.	ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ Ο.Χ.Ε. (Π/Υ)	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΝΕΣ
Α.Π. 01	4.900.000	2.015.000	-	-	-	-
Α.Π. 02	8.000.000	4.010.000	4.010.000	908.000	908.000	-
Α.Π. 03	54.807.000	27.827.000	17.705.000	6.004.694	3.533.175	-
Α.Π. 04	22.529.448	15.529.448	10.129.448	-	-	-
Α.Π. 05	10.577.000	7.877.000	4.377.000	4.077.000	-	-
Α.Π. 06	52.095.000	46.345.367	40.449.367	12.927.569	2.064.041	982.400
Α.Π. 08	15.000.000	11.870.000	7.967.000	1.302.000	1.302.000	-
Α.Π. 09	61.960.000	50.675.000	19.192.000	5.978.296	5.228.296	-
Α.Π. 10	21.420.000	15.400.000	13.730.000	4.283.675	-	-
Α.Π. 11	7.234.000	1.800.000	1.650.000	-	-	-
Α.Π. 12	972.000	972.000	972.000	840.000	387.758	187.157
Α.Π. 13	320.613	320.612	320.612	320.612	193.321	115.045



# 5<sup>η</sup>

Επιτροπή Παρακολούθησης  
Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

>100%

Ενεργοποίηση  
προγράμματος



>50%

Συμβάσεις  
έργων




>27%

Απορρόφηση  
κοινωνικών  
κονδυλίων



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

## Πρόοδος μεταξύ 4ης και 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής



# 5<sup>η</sup>

Επιτροπή Παρακολούθησης  
Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

>100%  
Ενεργοποίηση  
προγράμματος



>50%  
Συμβάσεις  
έργων




>27%  
Απορρόφηση  
κοινοτικών  
κονδυλίων



## Πρόοδος μεταξύ 4ης και 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής

### % ΠΡΟΟΔΟΣ



50,00%  
45,00%  
40,00%  
35,00%  
30,00%  
25,00%  
20,00%  
15,00%  
10,00%  
5,00%  
0,00%



	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΕΝΤΑΞΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΝΕΣ
■ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗ	11,11%	16,96%	35,54%	25,61%	33,39%
■ ΕΤΠΑ	6,24%	15,59%	38,56%	19,12%	27,51%
■ ΕΚΤ	29,49%	22,23%	25,50%	40,87%	45,78%



## Πορεία Εφαρμογής της Εξειδίκευσης ανά Άξονα





Συνολική Δ. Δ. Χωρίς Αποθεματικό Επίδοσης	Π/Υ Εξειδικευμένων δράσεων (Δ.Δ.)	Προσκλήσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Εντάξεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Νομικές Δεσμεύσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Πιστοποιημένη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
€ 27.968.015	€ 54.215.000	€ 9.200.000	€ 9.725.200	€ 7.992.246	€ 3.364.108

Α.Π. 01: Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία



## Πορεία Εφαρμογής της Εξειδίκευσης ανά Άξονα



Συνολική Δ. Δ. Χωρίς Αποθεματικό Επίδοσης	Π/Υ Εξειδικευμένων δράσεων (Δ.Δ.)	Προσκλήσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Εντάξεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Νομικές Δεσμεύσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Πιστοποιημένη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
€ 37.500.000	€ 32.933.821	€ 32.933.821	€ 33.364.075	€ 32.761.276	€ 29.081.911

Α.Π. 02:

Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ




>100%  
Ενεργοποίηση  
προγράμματος>50%  
Συμβάσεις  
έργων>27%  
Απορρόφηση  
κοινοτικών  
κονδυλίων

## Πορεία Εφαρμογής της Εξειδίκευσης ανά Άξονα


13

ΔΡΑΣΕΙΣ




9

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ




78


ΕΝΤΑΞΕΙΣ



ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ



ΔΑΠΑΝΕΣ





Συνολική Δ. Δ. Χωρίς Αποθεματικό Επίδοσης	Π/Υ Εξειδικευμένων δράσεων (Δ.Δ.)	Προσκήσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Εντάξεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Νομικές Δεσμεύσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Πιστοποιημένη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
€ 123.796.093	€ 104.427.000	€ 89.305.000	€ 67.822.742	€ 65.351.222	€ 12.500.000

Α.Π. 03:

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων



## Πορεία Εφαρμογής της Εξειδίκευσης ανά Άξονα





Συνολική Δ. Δ. Χωρίς Αποθεματικό Επίδοσης	Π/Υ Εξειδικευμένων δράσεων (Δ.Δ.)	Προσκλήσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Εντάξεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Νομικές Δεσμεύσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Πιστοποιημένη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
€ 73.689.202	€ 85.267.288	€ 49.767.288	€ 14.737.840	€ -	€ -

**Α.Π. 04:** Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές




## Πορεία Εφαρμογής της Εξειδίκευσης ανά Άξονα






Συνολική Δ. Δ. Χωρίς Αποθεματικό Επίδοσης	Π/Υ Εξειδικευμένων δράσεων (Δ.Δ.)	Προσκλήσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Εντάξεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Νομικές Δεσμεύσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Πιστοποιημένη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
€ 90.089.748	€ 104.247.000	€ 100.747.000	€ 103.740.815	€ 84.961.325	€ 41.217.381

Α.Π. 05: Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης και Διαχείρισης Κινδύνων



## Πορεία Εφαρμογής της Εξειδίκευσης ανά Άξονα



Συνολική Δ. Δ. Χωρίς Αποθεματικό Επίδοσης	Π/Υ Εξειδικευμένων δράσεων (Δ.Δ.)	Προσκλήσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Εντάξεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Νομικές Δεσμεύσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Πιστοποιημένη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
€ 146.293.139	€ 191.763.367	€ 160.367.367	€ 137.313.182	€ 71.429.608	€ 34.285.211

Α.Π. 06:

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον



# 5<sup>η</sup>

Επιτροπή Παρακολούθησης  
Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

>100%  
Ενεργοποίηση  
προγράμματος





>50%  
Συμβάσεις  
έργων



>27%  
Απορρόφηση  
κοινοτικών  
κονδυλίων



## Πορεία Εφαρμογής της Εξειδίκευσης ανά Άξονα



Συνολική Δ. Δ. Χωρίς Αποθεματικό Επίδοσης	Π/Υ Εξειδικευμένων δράσεων (Δ.Δ.)	Προσκήσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Εντάξεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Νομικές Δεσμεύσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Πιστοποιημένη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
€ 157.117.043	€ 259.457.518	€ 249.282.185	€ 228.843.358	€ 72.450.406	€ 34.558.194

**Α.Π. 07: Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής**

# 5<sup>η</sup>

Επιτροπή Παρακολούθησης  
Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020




>100%  
Ενεργοποίηση  
προγράμματος



>50%  
Συμβάσεις  
έργων



>27%  
Απορρόφηση  
κοινοτικών  
κονδυλίων



Συνολική Δ. Δ. Χωρίς Αποθεματικό Επίδοσης	Π/Υ Εξειδικευμένων δράσεων (Δ.Δ.)	Προσκλήσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Εντάξεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Νομικές Δεσμεύσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Πιστοποιημένη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
€ 20.433.244	€ 19.870.000	€ 7.967.000	€ 1.302.000	€ 1.302.000	€ -

**Α.Π. 08: Προώθηση της Ανάπτυξης των Δεξιοτήτων και της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.**

# 5<sup>η</sup>

Επιτροπή Παρακολούθησης  
Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

>100%  
Ενεργοποίηση  
προγράμματος



>50%  
Συμβάσεις  
έργων




>27%  
Απορρόφηση  
κοινωνικών  
κονδυλίων




## 57

ΔΡΑΣΕΙΣ




## 36

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ




## 192


ΕΝΤΑΞΕΙΣ



ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ



ΔΑΠΑΝΕΣ



Συνολική Δ. Δ. Χωρίς Αποθεματικό Επίδοσης	Π/Υ Εξειδικευμένων δράσεων (Δ.Δ.)	Προσκλήσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Εντάξεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Νομικές Δεσμεύσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Πιστοποιημένη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
€ 279.048.694	€ 296.259.310	€ 221.967.928	€ 195.374.103	€ 184.705.805	€ 92.730.232

Α.Π. 09:

Πρώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής

&gt;100%

Ενεργοποίηση  
προγράμματος

&gt;50%

Συμβάσεις  
έργων


&gt;27%

Απορρόφηση  
κοινοτικών  
κονδυλίων

## Πορεία Εφαρμογής της Εξειδίκευσης ανά Άξονα


13

ΔΡΑΣΕΙΣ




13

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ




63


ΕΝΤΑΞΕΙΣ



ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ



ΔΑΠΑΝΕΣ



Συνολική Δ. Δ. Χωρίς Αποθεματικό Επίδοσης	Π/Υ Εξειδικευμένων δράσεων (Δ.Δ.)	Προσκλήσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Εντάξεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Νομικές Δεσμεύσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Πιστοποιημένη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
€ 62.709.752	€ 70.839.880	€ 69.169.880	€ 52.792.576	€ 14.886.461	€ 6.838.656



Α.Π. 10:

Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας





## Πορεία Εφαρμογής της Εξειδίκευσης ανά Άξονα



Συνολική Δ. Δ. Χωρίς Αποθεματικό Επίδοσης	Π/Υ Εξειδικευμένων δράσεων (Δ.Δ.)	Προσκήσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Εντάξεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Νομικές Δεσμεύσεις Συγχρ/μενη Δημόσια Δαπάνη	Πιστοποιημένη Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη
€ 62.709.752	€ 78.965.000	€ 78.815.000	€ 72.128.717	€ 18.585.688	€ 8.021.067

Α.Π. 11:

Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης

5<sup>η</sup>

Επιτροπή Παρακολούθησης  
Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

>100%

Ενεργοποίηση  
προγράμματος



>50%

Συμβάσεις  
έργων



>27%

Απορρόφηση  
κοινοτικών  
κονδυλίων



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

*Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας.*