



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

**ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 98-100  
Ταχ. Κώδικας : Αθήνα - 11 741  
Πληροφορίες : Ν. Γραμματικόπουλος  
Τηλέφωνο : 213 150 15 20  
Fax : 213 150 15 01  
Email : [ngrammatikopoulos@mou.gr](mailto:ngrammatikopoulos@mou.gr)

**Προς:** Πίνακα Αποδεκτών  
(μέσω ηλεκτρονικού  
ταχυδρομείου)

**ΘΕΜΑ: Οδηγίες τροποποίησης των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»**

Αξιότιμοι κκ

Σε συνέχεια του υπ' Αρ. Πρωτ. 117366/05-11-2018 εγγράφου της **Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ** και της **Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης** σχετικά με την αναγκαιότητα της παράτασης ισχύος των αποφάσεων ένταξης και της χρηματοδότησης των Κέντρων Διήμερευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) από το ΠΕΠ, καλείστε να υποβάλλετε άμεσα αίτημα τροποποίησης Απόφασης Ένταξης ως προς το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό των Πράξεων, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες.

α) Το αίτημα υποβάλλεται στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής με την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ), τη συμπλήρωση των Πεδίων 21-29 «Αντικείμενο Τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Πράξης» σε αυτό και την ενσωμάτωση των προτεινόμενων αλλαγών επί των στοιχείων της Πράξης, **έως την 31/12/2019**.

β) Τα στοιχεία χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού θα αποτυπωθούν ως εξής:

- Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του υποέργου θα προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη ως καταληκτική ημερομηνία την **30/06/2023** και δεν θα υπερβαίνει συνολικά τους **72 μήνες**.
- Ως νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης (λήξης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου), που αποτυπώνεται στην απόφαση ένταξης τίθεται η **31/12/2023**.
- Ο συνολικός Π/Υ της Πράξης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη:

Μήνες λειτουργίας του ΚΔΗΦ (για το σύνολο της περιόδου χρηματοδότησης από το ΠΕΠ)

\* αριθμός ωφελούμενων ατόμων ανά μήνα \* 800,00 € (μοναδιαίο κόστος) = **Νέος**

**Προϋπολογισμός**

Στις περιπτώσεις που η μέχρι τώρα υλοποίηση της Πράξης έχει παρουσιάσει αποκλίσεις από τον αρχικό προϋπολογισμό, ο νέος προϋπολογισμός θα προσαρμόζεται αναλόγως.

γ) Επίσης, με την υποβολή του τροποποιημένου ΤΔΠ, θα πρέπει να υποβληθεί σχέδιο τροποποιημένης ΑΥΙΜ με ενσωματωμένες τις αλλαγές που αφορούν στην πράξη, καθώς και έγκριση αυτών από το αρμόδιο όργανο του Φορέα.

Σημειώνεται ότι οι τροποποιήσεις στοιχείων των ενταγμένων πράξεων, σε καμία περίπτωση δεν αναιρούν ή μεταβάλλουν τις υποχρεώσεις των δικαιούχων που ρητά αναφέρονται στην Απόφαση Ένταξης και τον δεσμεύουν καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, ανεξάρτητα από το πλήθος και το είδος των αλλαγών των στοιχείων της πράξης που θα πραγματοποιηθούν.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση αποστέλλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@socialattica.gr](mailto:info@socialattica.gr) ή επικοινωνήστε με το αρμόδιο στέλεχος της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής για την παρακολούθηση της πράξης.

**Ο Προϊστάμενος της  
ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΟΣΗΣ**

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

**Εσωτερική Διανομή**  
Μονάδα Β2'