



# Σύνθεση αξιολογήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»

## Περιεχόμενα

---

1. Επισκόπηση των αξιολογήσεων .....	3
2. Πορίσματα ανά άξονα προτεραιότητας σε σχέση με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων..	4
3. Γενικά Συμπεράσματα.....	13
Αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ .....	13
Παράρτημα: Αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020» .....	16

## 1. Επισκόπηση των αξιολογήσεων

Έως 31-12-2022 διενεργήθηκαν δέκα (10) αξιολογήσεις που αφορούν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής 2014-2020 (ΠΕΠ).

Οι τρεις (4) αξιολογήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 155.825,74€, εκπονήθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Αττική» (ΕΥΔ) και είναι οι εξής:

- Η Αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΠΕΠ Αττικής κατά τα προηγούμενα έτη - Π/Υ: 44.129,74 €

- Η Αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΠΕΠ Αττικής ενόψει της αναθεώρησης του έτους 2020 - Π/Υ: 41.788 €

- Η Αξιολόγηση Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής - Π/Υ: 58.500 €

- Η Έρευνα Κοινού - Π/Υ: 11.408 €

Οι τέσσερις (4) αξιολογήσεις, συνολικού προϋπολογισμού 194.680€, εκπονήθηκαν από Κεντρικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, αφορούν στο σύνολο των σχετικών Προγραμμάτων (τομεακών & περιφερειακών) & είναι οι εξής:

- Η αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ) και στα ΠΕΠ - Π/Υ: 40.920 €

- Η μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ και στο ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα (ΜΔΤ) - Π/Υ: 40.920 €

- Η αποτίμηση της εφαρμογής των Χωρικών Εργαλείων στην Ελλάδα στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 - Π/Υ: 45.260 €

- Η αξιολόγηση της Λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) - Π/Υ: 67.580 €

Επίσης, βρίσκεται υπό εκπόνηση η Αξιολόγηση Δράσεων Ειδικής Αγωγής του ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΜ και των 12 Περιφερειακών ΕΠ, προϋπολογισμού Π/Υ: 73.160 €. Η αξιολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον 6ο του 2023.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υλοποιήσει την αξιολόγηση του Ελέγχου επιδόσεων σχετικά με τις Δράσεις στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 (κοινωνική ένταξη) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για το ΕΠ "Αττική".

Συνοπτική παρουσίαση των Αξιολογήσεων και οι δικτυακοί τόποι στους οποίους είναι αναρτημένες περιλαμβάνονται στο συνημμένο Παράρτημα.

## **2. Πορίσματα ανά άξονα προτεραιότητας σε σχέση με τους δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων.**

Αναφορικά με την αποτίμηση της εφαρμογή των χωρικών εργαλείων προκύπτουν τα εξής:

Το βασικό πλεονέκτημα των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων έγκειται στην ενοποιημένη και από κάτω προς τα πάνω διαδικασία σχεδιασμού, καθώς και στην έμφαση που δίνουν στη συνδεσιμότητα μεταξύ περιοχών και φορέων. Σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο είναι σκόπιμο να αναληφθούν δράσεις περαιτέρω ενθάρρυνσης των τάσεων αυτών και προσανατολισμού των επενδύσεων με βάση τις τοπικές προτεραιότητες όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις διαμορφωμένες στρατηγικές των ΟΧΕ.

Στην Περιφέρεια Αττικής και τις 4 εγκεκριμένες Στρατηγικές ΟΧΕ/BAA, κατά την περίοδο της Αξιολόγησης, ολοι οι Α.Π. εμφανίζουν σημαντική υστέρηση ως προς την ένταξη των δράσεων, γεγονός που καθυστερεί την ενεργοποίηση των δεικτών εκροής. Η ενεργοποίηση των Αξόνων Προτεραιότητας επηρεάστηκε από πολλούς παράγοντες όπως οι καθυστερήσεις στην έκδοση Προσκλήσεων για το σύνολο των δράσεων που εξειδικεύτηκαν, καθώς απαιτήθηκε εκ νέου κύκλος πολλαπλών και σύνθετων διαβουλεύσεων με πολλούς φορείς (ΓΓ, Υπουργεία κλπ).

Επιπλέον, η ελλιπής εκπαίδευση, υποστήριξη και κατάρτιση των στελεχών σχετικά με το σύνολο του αντικειμένου της διαχείρισης σε συνδυασμό με τις ελλείψεις στο θεσμικό πλαίσιο και καθυστερήσεις λήψης αποφάσεων σχετικά με τη δυνατότητα ενίσχυσης και στελέχωσης των ΕΦΔ οδήγησε στην καθυστέρηση της ενεργοποίησης των δεικτών.

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κυριότερα ευρήματα των δράσεων που αξιολογήθηκαν ανά άξονα προτεραιότητας, τα οποία σχετίζονται με τους δείκτες και αποτελεσμάτων.

Πίνακας 1

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
ΑΠ1	ΟΛΕΣ	Σημαντική υστέρηση στην υλοποίηση του άξονα λόγω του μη ορισμού Ε.Φ.Δ.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ	-Επίσπευση των διαδικασιών για τον ορισμό της ΓΓΕΤ ως Ε.Φ.Δ. για την άμεση έκδοση Προσκλήσεων. -μεταφορά πόρων από 1b στην 1a.	2
	ΟΛΕΣ	Στην ΕΠ 1a εκτιμήθηκε ότι οι δείκτες S0027, S0033 και 06002 θα τον πετύχουν του στόχους υπό την προϋπόθεση το σχεδιασμό και υλοποίηση επιπρόσθετων δράσεων. Σχετικά με τους δείκτες C001 και C027 που αφορούν στην στήριξη των επιχειρήσεων δεν προβλέπεται η επίτευξη των στόχων. Για τον δείκτη C026 προτάθηκε η μείωση της τιμής στόχου στην αναθεώρηση του 2020.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		4
ΑΠ2	ΟΛΕΣ	Οι δράσεις που είχαν ενεργοποιηθεί αφορούν την Επενδυτική Προτεραιότητα 2c με το δείκτη T3225 να παρουσιάζει διπλάσια τιμή επίτευξης φυσικού στόχου.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		2
	ΟΛΕΣ	Για για τους δείκτες C001, C002, C004, C005, C006 και C008 που αφορούν στην στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων στην ΕΠ 2b, δεν	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		4

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκρών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		προβλεπόταν επίτευξη στόχων. Αντίθετα, στην 2c, η αποτελεσματικότητα βρισκόταν σε καλύτερα επίπεδα, καθότι οι δείκτες SO007, T3225 και 09412 αξιολογείται ότι θα υπάρξει επίτευξη στόχων.				
ΑΠ3	ΟΛΕΣ	Μεγάλη υστέρηση στην πορεία υλοποίησης σε όλες τις Επενδυτικές Προτεραιότητες.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ	Επίσπευση των διαδικασιών για τον ορισμό της ΓΓΕΤ ως Ε.Φ.Δ. για την άμεση έκδοση Προσκλήσεων & εκχώρηση πόρων από το Π.Ε.Π. Αττικής σε άλλο Ε.Π.	2
	ΟΛΕΣ	Στο πλαίσιο του ΑΠ 3, η κατάσταση εκτιμήθηκε σαφώς βελτιωμένη ως προς την ενεργοποίηση και την αποτελεσματικότητα, σε σχέση με την Αξιολόγηση του 2018. Εκτιμήθηκε η επίτευξη των στόχων για τους περισσότερους δείκτες του Άξονα.				4
ΑΠ4	ΟΛΕΣ	Δεν είχαν ενεργοποιηθεί δράσεις στις αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες λόγω της καθυστέρησης άρσης αιρεσιμότητας που αφορούσε στην έγκριση του Κ.Ε.Ν.Α.Κ.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		2
	ΟΛΕΣ	Ενεργοποίηση δεικτών στην ΕΠ 4c για τους δείκτες CO31, CO32, CO34 και 01302. Στο πλαίσιο των ΕΠ 4b και 4g και συγκεκριμένα για τους δείκτες CO01,	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ	Αναθεώρηση των στόχων των δεικτών CO31 και	4

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		C002, C006, C030, C034 και C030 δεν καταγράφηκαν ενταγμένα έργα οπότε η εκτίμηση επίτευξης ήταν αρνητική			C034 στην ΕΠ 4c και αντίστοιχη μεταφορά πόρων.	
ΑΠ5	ΟΛΕΣ	Η πορεία υλοποίησης ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, σύμφωνα και με το ποσοστό επίτευξης φυσικού στόχου των επιχειρησιακών δεικτών.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		2
		Στον ΑΠ 5 παρουσιάζεται σαφώς βελτιωμένη ως προς την ενεργοποίηση των δεικτών και την αποτελεσματικότητα σε σχέση με την Αξιολόγηση του 2018. Για τους επιχειρησιακούς δείκτες C020, C023 και τους πρόσθετους δείκτες 08702, 08710, 08714 και 08715 εκτιμήθηκε ως θετική η επίτευξη των επιμέρους στόχων.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		4
ΑΠ6	ΟΛΕΣ	Υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή απόδοση στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 6a, 6b & 6c λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά επίτευξης φυσικού στόχου των αντίστοιχων δεικτών εκροής (C019, C019 & C009). Εξαίρεση αποτελεί η Επενδυτική Προτεραιότητα 6e που είχε δεσμευτεί για χρήση στο πλαίσιο των Ο.Χ.Ε.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		2
	ΟΛΕΣ	Η γενική εικόνα εκτίμησης επίτευξης στόχων των δεικτών ήταν θετική. Οι δείκτες C018, C019, C009 και C037 είχαν ιδιαίτερα αυξημένα ποσοστά επίτευξης φυσικών στόχων.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		4

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
ΑΠ7	ΟΛΕΣ	Υπήρξε διαφορά στην υλοποίηση μεταξύ των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων. Ειδικότερα, στην 7a δεν έχει εκκινήσει το έργο του λιμένα κρουαζιέρας, στην 7b η πορεία υλοποίησης κρίνεται ικανοποιητική καθώς το ποσοστό υλοποίησης φυσικού στόχου του δείκτη εκροών T3276, ενώ και η 7c εξελισσόταν ομαλά καθώς λόγω της Πράξης της Δυτικής Επέκτασης του Τραμ ο δείκτης εκροών C015 εμφανίζει υψηλό ποσοστό φυσικού στόχου.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ	-Προσθήκη της Επενδυτικής Προτεραιότητας 7e -μεταφορά πόρων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 7b	2
	ΟΛΕΣ	Σχετικά με τον ΑΠ 7, η αποτελεσματικότητα διαφαίνεται γενικά θετική, με το σύνολο των δεικτών να έχει αξιοποιηθεί και να δείχνουν επίπεδα επίτευξης φυσικών στόχων γύρω στο 100%	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		4
ΑΠ8	ΟΛΕΣ	Υπήρξε σημαντική υστέρηση λόγω μη ορισμού Ε.Φ.Δ. και της μη λειτουργίας του Π.Σ.Κ.Ε.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		2
	ΟΛΕΣ	Για τον ΑΠ 8, ενεργοποίηση υπήρξε μόνο για τον επιχειρησιακό δείκτη S0007 στην ΕΠ 8v. Ωστόσο, οι επιχειρησιακοί δείκτες 11304 και C023 που αφορούν στήριξη επιχειρήσεων, δεν συνδέονται με ενταγμένα έργα, η εκτίμηση επίτευξης στόχων είναι αρνητική.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ	Αναθεώρηση προς τα κάτω των τιμών στόχου των επιχειρησιακών δεικτών 11304 και C023 που αφορούν στήριξη επιχειρήσεων.	4



Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκρών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
ΑΠ9	9i / 9iii	Κατά την εξεταζόμενη τριετία 2014-2017 από τη δράση ωφελήθηκαν 158.808 άτομα, ενώ στον κύκλο 2016-2017 ωφελήθηκαν 74.966 άτομα, στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας. Από τους ερωτώμενους ωφελούμενους, το 61% των ωφελούμενων συμφωνεί με την αλλαγή της στόχευσης της δράσης υπέρ των ανέργων, ενώ από αυτούς το 90% των ανέργων τάσσονται υπέρ αυτής της αλλαγής.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		1
	ΟΛΕΣ	Υπήρξε πολύ ικανοποιητική πορεία στις Επενδυτικές Προτεραιότητες 9i, 9ii, 9iii & 9iv λαμβάνοντας υπόψη και τι τιμές επίτευξης φυσικού στόχου αλλά και υλοποίησης βάσει των αντίστοιχων δεικτών. Εξαιρεση αποτελούν οι στόχοι της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iv που αφορούσαν την δράση (ΤοΜΥ) και η Επενδυτική Προτεραιότητα 9v που αφορά σε δράσεις για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ).	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		2
	9iii	Μέχρι τις 31/12/2018 είχε καλυφθεί περίπου το 50% του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος της παρέμβασης και είχε ήδη επιτευχθεί το 76% της προβλεπόμενης τιμής στόχου για τον ωφελούμενο πληθυσμό, 81% στα Συμβουλευτικά Κέντρα και 72% στους Ξενώνες Φιλοξενίας. Στην Αττική, για το διάστημα (1/12/2015-31-12-2018) λειτούργησαν 5 Συμβουλευτικά Κέντρα και 4 Ξενώνες Φιλοξενίας και ωφελήθηκαν συνολικά 2.986 άτομα.	CO21, CO22, 05502, 05503, 05504			3

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκρών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
	ΟΛΕΣ	Στον ΑΠ 9 η συνολική εικόνα αξιοποίησης των δεικτών του ΕΠ ήταν θετική, όπως και η εκτίμηση επίτευξης των επιμέρους στόχων. Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης 05502 που στην ΕΠ 9ii, δεν συνδέεται με ενταγμένα έργα. Αρνητική ήταν η εκτίμηση επίτευξης των στόχων των δεικτών 11301 και 11302 που αφορούν στην ΚΑΛΟ, καθώς δεν υπήρχαν ενταγμένα κατά την αξιολόγηση.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		4
	9iv	Τα ΤΟΜΥ ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2017. Σήμερα λειτουργούν 127 ΤΟΜΥ από τις 239 (53,1% του αρχικού σχεδίου). Ο καλυπτόμενος πληθυσμός από υπηρεσίες τους υπολογίζεται σε 857.250 πολίτες (δείκτης ΕΣΠΑ ΜΔΤ). Περίπου 400.000 πολίτες εγγράφηκαν σε Οικογενειακό Ιατρό (ΟΙ) ΤΟΜΥ το 2018 και 2019. Στις 31/12/2019, είχε καλυφθεί το 26,5% των προκηρυχθεισών θέσεων ΟΙ και το 33% των θέσεων Επισκεπτών Υγείας και Κοινωνικών Λειτουργιών.	11202 11203	11206		5
	9ii / 9iii / 9iv	Στην Αττική καταγράφονται πενήντα επτά (57) Κέντρα Κοινότητας, εκ των οποίων τα εννέα διαθέτουν Παράρτημα Ρομά και δύο Κέντρα Ένταξης Μεταναστών (ΚΕΜ), εκατόν τριάνταεννέα (139) Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία, Συσσίτια), οκτώ (8) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας	5502 5503	5504		6

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
		Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), είκοσι πέντε (25) Κέντρα Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) και δέκα τρεις (13) Δομές Αστέγων.				
	9ii / 9iii	<p>Η αξιολόγηση των δράσεων Ειδικής Αγωγής από την Δ.Α. ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2023 για τις δράσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Εξατομικευμένης υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2014-2021) του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ.</li> <li>Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-2021) και των 12 ΠΕΠ (2015-2021)</li> </ul>	11501 11502 11503 C022	11509		9
	ΟΛΕΣ	Προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι επιδόσεις της ΔΑ, θα ήταν σκόπιμο να τυποποιήσει τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες εσωτερικής παρακολούθησης των εκροών/αποτελεσμάτων και των.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		10

Άξονας Προτεραιότητας	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ευρήματα της Αξιολόγησης/ Παρατηρήσεις (αν υπάρχουν)	Σχετικοί δείκτες εκροών (1)	Σχετικοί δείκτες αποτελεσμάτων (2)	Ενέργειες που αναλήφθηκαν (προαιρετικά) (3)	Αναγνωριστικό Αξιολόγησης (4)
ΑΠ10	ΟΛΕΣ	Υπήρξε υστέρηση στους δείκτες εκροών που αφορούν στις υποδομές εκπαίδευσης για την παιδική μέριμνα και τη δυναμικότητα άλλων κοινωνικών υποδομών.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		2
	ΟΛΕΣ	Για τον ΑΠ 10 η εκτίμηση επίτευξης φυσικών στόχων ήταν συνολικά θετική.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		4
ΑΠ11	ΟΛΕΣ	Υπήρξε μέτρια υλοποίηση καθώς παρά το γεγονός επίτευξης υψηλού ποσοστού φυσικού στόχου του δείκτη εκροών C035 που αφορά την ενίσχυση κοινωνικών υποδομών παιδικής μέριμνας και εκπαίδευσης, η υλοποίηση των Πράξεων από τον μοναδικό Δικαιούχο, ΚτΥπ Α.Ε. παρουσιάζει σημαντική υστέρηση.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		2
	ΟΛΕΣ	Για τον ΑΠ 11 η εκτίμηση επίτευξης φυσικών στόχων για τους δείκτες C035 και 05002 ήταν θετική.	ΟΛΟΙ	ΟΛΟΙ		4

#### Σημείωση:

- (1) Κατάλογος όλων των κοινών και ειδικών δεικτών εκροών που σχετίζονται με το εύρημα. Αν το εύρημα δεν σχετίζεται με συγκεκριμένο δείκτη εκροών, αλλά γενικά με την επενδυτική προτεραιότητα, συμπληρώστε «ΟΛΟΙ».
- (2) Κατάλογος όλων των κοινών και ειδικών δεικτών αποτελεσμάτων που σχετίζονται με το εύρημα. Αν το εύρημα δεν σχετίζεται με συγκεκριμένο δείκτη αποτελεσμάτων, αλλά γενικά με την επενδυτική προτεραιότητα, συμπληρώστε «ΟΛΟΙ».
- (3) Αναφέρονται οι διορθωτικές ενέργειες που αναλήφθηκαν ή πρόκειται να αναληφθούν (εφόσον υπάρχουν) σε συνέχεια των ευρημάτων.
- (4) Αναφέρεται το αναγνωριστικό/ά των αξιολογήσεων, όπως ορίζονται στον Πίνακα επισκόπησης των αξιολογήσεων του Παραρτήματος.

### 3. Γενικά Συμπεράσματα

#### Αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ

Γενικά συμπεράσματα:

- σημαντική η συμβολή της δράσης στη διατήρηση της απασχόλησης
- σημαντική η συμβολή της δράσης στη συμμετοχή των ωφελούμενων σε προγράμματα εκπαίδευσης
- θετική συμβολή τόσο στον κλάδο των φορέων παροχής υπηρεσιών φροντίδας παιδιών
- Η δράση καταδεικνύει ανάγκη στοχευμένων συνεργειών με άλλες πολιτικές και προγράμματα που συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση.

#### Αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΠΕΠ Αττικής κατά τα προηγούμενα έτη

Γενικά συμπεράσματα:

- Ενεργοποίηση ΕΠ: καλύτερες επιδόσεις στους Ά.Π.: 02, 05, 06, 07 και 09. Υπόλοιποι Α.Π.: Υστέρηση κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση θεσμικών διαδικασιών (π.χ. ορισμοί ΕΦΔ, λειτουργία ΠΣΚΕ)
- Με βάση την πορεία εξειδίκευσης του ΕΠ προέκυψε η ανάγκη για υπερδέσμευση πόρων στους Άξονες: 05, 06 και 07.
- Η επίτευξη των δεικτών του Πλαισίου Επίδοσης έχει διασφαλιστεί για τους Α.Π.: 02, 05, 07 και 09. Οι υπόλοιποι Άξονες χρήζουν κατάλληλων, διορθωτικών ενεργειών.
- Για το μοναδιαίο κόστος υλοποίησης των ενταγμένων έργων προκύπτει ότι τηρείται η αρχική εκτιμηθεί του προγραμματισμού
- Αναφορικά με το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον της Περιφέρειας προέκυψε ότι οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του ΕΠ εξακολουθούν να είναι επίκαιρες.

#### Μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ

Γενικά συμπεράσματα:

- Η παρέμβαση συμβάλλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων των ΠΕΠ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΔΤ 2014-2020».
- Το δίκτυο φαίνεται να εξυπηρετεί τις ωφελούμενες με ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο, ενώ οι ίδιες δηλώνουν ικανοποιημένες από τις υπηρεσίες που λαμβάνουν.
- Μετατροπή σε δίκτυο υποστήριξης όχι μόνο κακοποιημένων γυναικών αλλά και γυναικών που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
- Το δίκτυο φαίνεται να αποτελεί ένα χώρο ασφάλειας, υποστήριξης και ενδυνάμωσης.
- Πιθανές αστοχίες εντοπίζονται σε παραμέτρους σχετικά με την εκπαίδευση που έλαβαν ή/και συνεχίζουν να λαμβάνουν τα στελέχη των Δομών, την εποπτεία, λειτουργικά εργαλεία και τις υποδομές. Επίσης, για τη Γραμμή SOS 15900 διαπιστώνονται ζητήματα στελέχωσης λόγω θεμάτων προσωπικού χαρακτήρα.

## **Αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΠΕΠ Αττικής ενόψει της αναθεώρησης του έτους 2020**

Οι καλύτερες επιδόσεις στην ενεργοποίηση του προγράμματος εμφανίζονται στους Α.Π. 2, Α.Π.3, ΑΠ.5, ΑΠ.6, ΑΠ.7, ΑΠ.9., Α.Π.10 και Α.Π.11. Οι αντίστοιχοι δείκτες του Ε.Π. που έχουν ενεργοποιηθεί, παρουσιάζουν σημαντική φυσική υλοποίηση χωρίς ωστόσο αντίστοιχη απορρόφηση πόρων.

Αντιθέτως, φτωχές είναι οι επιδόσεις στους Α.Π.1 που αφορά στην ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας στην Έρευνα και την Καινοτομία, στον Α.Π. 4 που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, στον Α.Π. 8 που αφορά την Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων και την Προσαρμοστικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού στους Τομείς της RIS.

### **Αξιολόγηση των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)**

Το μοντέλο λειτουργίας των TOMY, που παρέχει υπηρεσίες ΠΦΥ τόσο στο ιατρείο όσο και με εξωστρεφείς δράσεις στην κοινότητα, αναγνωρίζεται και αξιοποιείται περισσότερο από τους πολίτες, όσο αυξάνεται η διείσδυση τους στην τοπική κοινωνία.

Οι κύριες προτάσεις για την εξέλιξη των Ομάδων Υγείας της είναι οι:

- (α) Εξέλιξη και ανάπτυξη των διεπιστημονικών ομάδων οικογενειακής ιατρικής
- (β) Ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού για την παροχή καθολικής κάλυψης του πληθυσμού από υπηρεσίες ΠΦΥ και προώθηση των ΟΙ.
- (γ) Οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ΠΦΥ, που θα περιλαμβάνει διαμόρφωση τοπικών Δικτύων ΠΦΥ και των σχετικών Τομέων ΠΦΥ και ενίσχυση του συντονισμού του
- (δ) Ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών για την ενίσχυση της συνέχειας της φροντίδας στην κατεύθυνση της βελτίωσης της υγείας του πληθυσμού, αναπτύσσοντας τα ψηφιακά εργαλεία και συστήματα του ΕΣΥ.
- (ε) Σχεδιασμός βιώσιμου πλάνου χρηματοδότησης.

### **Αξιολόγηση Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής**

Οι Κοινωνικές Δομές της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συνάφειας με την αρχιτεκτονική της Περιφερειακής Στρατηγικής αλλά και με τις ανάγκες των ομάδων πληθυσμού που στοχεύουν. Είναι αξιοσημείωτος ο ρόλος που καλούνται να υποστηρίξουν τα Κέντρα Κοινότητας τα οποία αναδεικνύονται ως η «καρδιά» του συστήματος κοινωνικής ένταξης.

Επιπρόσθετα, τα Κέντρα Κοινότητας συνεργούν σε υψηλό βαθμό με όλες τις κοινωνικές δομές καθώς αποτελούν τη βασική «Πύλη» εισόδου και διασύνδεσης των ωφελούμενων με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Η αποτελεσματικότητα των δομών τόσο ως προς τις εκροές όσο και ως προς τα αποτελέσματα παρουσιάζει μεγάλο βαθμό επίτευξης ενώ εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΠΕΠ στο τέλος της περιόδου.

## **Αποτίμηση της εφαρμογής των Χωρικών Εργαλείων στην Ελλάδα στην προγραμματική περίοδο 2014-2020**

Για τις ΟΧΕ της Περιφέρειας Αττικής προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Οι στρατηγικές των ΟΧΕ Περιφέρειας Αττικής χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική λογική και προγραμματική συνέχεια από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο στοχοθεσίας.
- Οι Ειδικοί Στόχοι σε επίπεδο ΑΠ είναι συμβατοί με τους Στρατηγικούς Στόχους.
- Οι προβλεπόμενες Κατηγορίες Πράξεων όπως κατηγοριοποιούνται σε Επενδυτικές Προτεραιότητες είναι συμβατές με τους ειδικούς στόχους του ΕΠ.
- Η επιλογή των δεικτών εκροής στο σύνολό τους κρίνεται ικανοποιητική
- Προβλέπεται επίτευξη των δεικτών εκροής των ΟΧΕ Περιφέρειας Αττικής για το 2023 λαμβάνοντας υπόψη και το τρέχον μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο.

### **Έρευνα Κοινού**

- Η οριακά ανύπαρκτη γνώση για τη δράση και τη συμβολή του ΠΕΠ Αττικής και της Περιφέρειας στην κοινωνία καθώς και η σύγχυση σχετικά με την εμπλοκή του κράτους ως φορέα στις δράσεις της Περιφέρειας καθιστούν απαραίτητη την επικοινωνία των δράσεων με σαφείς πληροφορίες γύρω από κάθε έργο.
- Υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για ενημέρωση σε σχέση με τις δράσεις της Περιφέρειας, με κύρια κανάλια πάντα την τηλεόραση και το διαδίκτυο.
- Η επικοινωνία των δράσεων του ΠΕΠ Αττικής είναι ικανή να συμβάλει και στην συνολικότερη εντύπωση των πολιτών για την Περιφέρεια Αττικής.

### **Αξιολόγηση Δράσεων Ειδικής Αγωγής**

Οι ειδικοί στόχοι της αξιολόγησης είναι:

- Η συνεισφορά στη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων με έμφαση στην απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.
- Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τον ωφελούμενο πληθυσμό
- Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τις δομές καθώς και τα συστήματα παροχής υπηρεσιών εξειδικευμένης και εξατομικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης.
- Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων ως προς τους στόχους των επιμέρους Ε.Π.

### **Έλεγχος επιδόσεων σχετικά με: Δράσεις στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 (κοινωνική ένταξη) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για το ΕΠ "Αττική"**

Γενικά, το ΕΠ έχει συγκροτηθεί με επαγγελματισμό, εκτελείται ομαλά και χρησιμοποιεί εν πολλοίς τη χρηματοδότηση του ΕΚΤ με αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο για τη στήριξη της κοινωνικής ένταξης. Από πολλές απόψεις, η ΔΑ αποτελεί υπόδειγμα καλής πρακτικής.

Προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι επιδόσεις της ΔΑ, θα ήταν σκόπιμο να τυποποιήσει τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες εσωτερικής παρακολούθησης των εκροών/αποτελεσμάτων και να βελτιώσει ορισμένες εσωτερικές της δραστηριότητες.

**Παράρτημα: Αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 - 2020»**

Αναγνωριστικό (1)	Σύντομη περιγραφή των δράσεων/ παρεμβάσεων που αποτέλεσαν αντικείμενο της Αξιολόγησης (2)	Τίτλος (3)	Ταμεία που αφορούν την αξιολόγηση (4)	Θ.Σ. (5)	Link ανάρτησης της Αξιολόγησης (6)
1	Η αξιολόγηση αφορά στην αποτίμηση της παρέμβασης που αναφέρεται στη συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με σκοπό να υποστηριχθούν συγκεκριμένες ομάδες γυναικών.	Αξιολόγηση των δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής στο ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ και στα ΠΕΠ	ΕΚΤ	8,9	
2	Η Αξιολόγηση της πορείας Εφαρμογής του ΕΠ και ειδικότερα αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των έργων βάση δεικτών εκροών και αποτελέσματος, αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αξιολόγηση της Λογικής της Παρέμβασης.	Αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΠΕΠ Αττικής κατά τα προηγούμενα έτη	ΕΤΠΑ, ΕΚΤ	ΟΛΟΙ	
3	Αξιολόγηση των δομών υποστήριξης γυναικών που τρέχουν και στα 13 ΠΕΠ, η οποία αφορά στο ενδιάμεσο διάστημα λειτουργίας τους κατά την τρέχουσα Προγραμματική	Μελέτη αξιολόγησης της λειτουργίας των δομών υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στα ΠΕΠ	ΕΚΤ	9	



	Περίοδο (1/12/2015-31/12/2018) με στόχο τη βελτίωση του παραγόμενου έργου				
4	Η Αξιολόγηση της πορείας Εφαρμογής του ΕΠ σύμφωνα με τα στοιχεία των επιδόσεων, των χρηματοδοτήσεων και των δεικτών τα οποία αντλήθηκαν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) την 30/09/2020	Αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΠΕΠ Αττικής ενόψει της αναθεώρησης του έτους 2020	ΕΤΠΑ, ΕΚΤ	ΟΛΟΙ	
5	Η αξιολόγηση αφορά την εκτίμηση της πορείας εφαρμογής της παρέμβασης των ΤΟΜΥ και της αποτελεσματικότητάς της σε σχέση με τις προτεραιότητες και την προσδοκώμενη ενίσχυση της ΠΦΥ στη χώρα μας.	Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ)	ΕΚΤ	9	
6	Η Αξιολόγηση αφορά τις Κοινωνικές Δομές που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΠΕΠ: Κέντρα Κοινότητας; Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Δομές Αστέγων, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ.	Αξιολόγηση Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής	ΕΚΤ	9	
7	Η αξιολόγηση αφορούσε:  - Στην αποτίμηση του σχεδιασμού και της διακυβέρνησης των ΟΧΕ την Περίοδο	Αποτίμηση της εφαρμογής των Χωρικών Εργαλείων στην Ελλάδα στην προγραμματική περίοδο 2014-2020	ΕΤΠΑ, ΕΚΤ	ΟΛΟΙ	

	2014-2020  - Στην Αποτίμηση της Υλοποίησης και τη διατύπωση προτάσεων για την επίσπευση της υλοποίησης.				
8	Η αξιολόγηση αφορούσε την καταγραφή της κοινής γνώμης γύρω από τα θέματα που αφορούν στο ΠΕΠ Αττικής, την αναγκαιότητα και τις επιπτώσεις τους στην καθημερινότητα των πολιτών.	Έρευνα κοινού	ΕΤΠΑ, ΕΚΤ	ΟΛΟΙ	
9	Η αξιολόγηση αφορά τις δράσεις:  - Εξατομικευμένης υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2014-2021) του ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΜ.  - Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: - του ΕΠ ΑΝΑΔΕΒΜ (2014-2021), και - των 12 Περιφερειακών ΕΠ (2015-2021)	Αξιολόγηση Δράσεων Ειδικής Αγωγής	ΕΚΤ	9	
10	Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούσε τις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν από επιλεγέντα κράτη μέλη κατά την	Έλεγχος επιδόσεων σχετικά με: Δράσεις στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 (κοινωνική ένταξη) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου	ΕΚΤ	9	

	εφαρμογή δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων	για το ΕΠ "Αττική"			
--	--	--------------------	--	--	--

Σημείωση:

- (1) Αναγνωριστικό: γίνεται αρίθμηση των αξιολογήσεων. Οι αξιολογήσεις παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά ημερομηνίας δημοσίευσης.
- (2) Γίνεται σύντομη περιγραφή της παρέμβασης/δράσης που αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης. Αναφέρεται σε όχι περισσότερες από 30 λέξεις η ουσία των θεμάτων αξιολόγησης.
- (3) Αναγράφεται ο τίτλος της αξιολόγησης στην εθνική γλώσσα, όπως αναφέρεται στο εξώφυλλο της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε.
- (4) Αναφέρονται το/α Ταμείο/α που αφορά η αξιολόγηση π.χ. ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΠΑΝ.
- (5) Αναφέρονται οι Θεματικοί Στόχοι (Θ.Σ.) που συνδέονται με την αξιολόγηση.
- (6) Αναφέρεται η ηλεκτρονική διεύθυνση (link) όπου έχει αναρτηθεί η αξιολόγηση.