

# Πορεία Ενεργοποίησης του Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 «Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2016» Σύνοψη



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά  
και Επενδυτικά Ταμεία

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
ΑΤΤΙΚΗΣ



# ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε.Π. 2014-2020

Σχεδιασμός και  
Έγκριση του ΠΕΠ  
«Αττικής»

Δεκέμβριος 2014

Εξειδίκευση της  
εφαρμογής του  
ΠΕΠ «Αττικής»

Επιτροπές  
Παρακολούθησης &  
Γραπτές Διαδικασίες  
(Ιούλιος 2015 – Δεκέμβριος  
2016)

Έκδοση  
Προσλήσεων προς  
τους Δικαιούχους

Αύγουστος 2015 –  
Δεκέμβριος 2016

Επιλογή και  
Ένταξη Πράξεων

Αύγουστος 2015 –  
Δεκέμβριος 2016

Υλοποίηση και  
Παρακολούθηση  
των Έργων


Σεπτέμβριος 2015 –  
Δεκέμβριος 2016

# Ενεργοποίηση του Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020

35

ΔΡΑΣΕΙΣ


Εξειδίκευση



41

ΠΡΟΣΚΛ.


Προσκλήσεις




147

ΕΝΤΑΞΕΙΣ

Εντάξεις



Δαπάνες



Ποσοστά επί της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Συνολική Δημόσια Δαπάνη (€)	Ποσό Εξειδικευμένων δράσεων (Δ.Δ.)	Προσκλήσεις (€)	Εντάξεις (€)	Δαπάνες (€)
1.139.966.974	657.911.601	600.470.684	324.264.684,05	82.235.097,63

Επιδόσεις από την αρχή του προγράμματος έως και το έτος 2016

# Εισαγωγή

Στην περίοδο αναφοράς της παρούσας έκθεσης (έτος 2016), εξειδικεύτηκαν μέσω της 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης (6 Δράσεις) και μέσω των Γραπτών Διαδικασιών (29 Δράσεις, Γραπτές Διαδικασίες 2 - 9), 35 Δράσεις με συνολικό Π/Υ 417.160.333,00€ (Επιτροπή Παρακολούθησης 75.452.000,00€ + Γραπτές Διαδικασίες 341.708.333,00€), ποσοστό εξειδίκευσης 37%.

**2<sup>η</sup> Επιτροπή  
Παρακολούθησης –  
Εξειδίκευση  
6 δράσεων**

**Προϋπολογισμός:  
75.452.000,00€**

**Γραπτές  
Διαδικασίες -  
Εξειδίκευση  
29 δράσεων**

**Προϋπολογισμός:  
341.708.333,00 €**

**Ποσοστό  
εξειδίκευσης:  
37%**

**Συνολικός  
Προϋπολογισμός:  
417.160.333,00 €**

# Έκδοση Προσκήσεων

Μέχρι και το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (31/12/2016),  
εκδόθηκαν 41 Προσκήσεις ύψους **600.470.684 €**



# Αποφάσεις Ένταξης

Μέχρι και το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (31/12/2016),  
εντάχθηκαν 147 Πράξεις ύψους 324.264.684,05 € 7,21%  
28,44 % ποσοστό υλοποίησης (Εντάξεις / Συνολικό Π/Υ του ΠΕΠ)



Α.Π. 1 (ΕΤΠΑ): 2 Πράξεις - 5.700.000,00€  
Ποσοστό υλοποίησης: 19,11%



Α.Π. 2 (ΕΤΠΑ) : 2 Πράξεις – 25.739.015,00€  
Ποσοστό υλοποίησης: 64,35%



Α.Π. 5 (ΕΤΠΑ) : 11 Πράξεις – 50.588.037,79€  
Ποσοστό υλοποίησης: 52,93%



Α.Π. 6 (ΕΤΠΑ) : 12 Πράξεις – 42.218.364,92€  
Ποσοστό υλοποίησης: 27,14%



Α.Π. 7 (ΕΤΠΑ) : 2 Πράξεις – 86.333.757,61€  
Ποσοστό υλοποίησης: 51,51%



Α.Π. 9 (ΕΚΤ) : 104 Πράξεις – 78.515.590,40€  
Ποσοστό υλοποίησης: 29,64%



Α.Π. 10 (ΕΤΠΑ) : 4 Πράξεις - 11.606.907,55€  
Ποσοστό υλοποίησης: 17,44%



Α.Π. 11 (ΕΤΠΑ) : 5 Πράξεις - 22.222.110,00€  
Ποσοστό υλοποίησης: 33,39%



Α.Π. 12 (ΕΤΠΑ) : 3 Πράξεις - 1.175.000,78€  
Ποσοστό υλοποίησης: 7,53%



Α.Π. 13 (ΕΚΤ) : 2 Πράξεις - 165.900,00€  
Ποσοστό υλοποίησης : 3,09%

# Δαπάνες

Μέχρι και το έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης (31/12/2016), οι  
συνολικές δαπάνες των πράξεων ανήλθαν σε **67.949.029,76 €**  
**7,21%** ποσοστό απορρόφησης (Δαπάνες / Συνολικό Π/Υ του ΠΕΠ)



**Α.Π. 1 (ΕΤΠΑ): 2.822.030,05€**  
Ποσοστό υλοποίησης: 9,46%



**Α.Π. 2 (ΕΤΠΑ) : 9.192.842,59€**  
Ποσοστό υλοποίησης: 22,98%



**Α.Π. 5 (ΕΤΠΑ) : 17.166.805,95€**  
Ποσοστό υλοποίησης: 17,96%



**Α.Π. 6 (ΕΤΠΑ) : 16.757.912,67€**  
Ποσοστό υλοποίησης: 10,77%



**Α.Π. 7 (ΕΤΠΑ) : 5.537.673,32€**  
Ποσοστό υλοποίησης: 3,3%



**Α.Π. 9 (ΕΚΤ) : 20.705.252,41€**  
Ποσοστό υλοποίησης: 7,82%



**Α.Π. 10 (ΕΤΠΑ) : 4.547.707,00€**  
Ποσοστό υλοποίησης: 6,83%



**Α.Π. 11 (ΕΤΠΑ) : 5.366.942,65€**  
Ποσοστό υλοποίησης: 28,07%



**Α.Π. 12 (ΕΤΠΑ) : 137.930,99€**  
Ποσοστό υλοποίησης: 0,88%



**Α.Π. 13 (ΕΚΤ) : 0,00€**  
Ποσοστό υλοποίησης: 0%